

# Kurs-Dokumentation



**Zentrum für Informatik ZFI AG**

**IT Projektrisiko-Management (FRSK) - IT**

**Ausbildung nach Mass**

<http://www.zfi.ch/FRSK>

Weitere Infos finden Sie unter [www.zfi.ch](http://www.zfi.ch) oder via Adresse:

**Zentrum für Informatik ZFI AG  
Zentralsekretariat  
Technoparkstrasse 1  
CH-8005 Zürich  
Telefon: 044 732 40 00  
Telefax: 044 732 40 09**

**Zürich, Basel, Bern, Zürich, Schweiz**

<b>Titel</b>	<b>IT Projektrisikomanagement</b>
<b>Untertitel</b>	<b>Für Projektleiter, die ihre Projekt-Risiken im Griff haben wollen</b>
<b>Einleitung</b>	<p>Neue IT-Projekte bringen immer wieder neue Herausforderungen. Die damit verbundenen Risiken sind nicht zu unterschätzen! Ein nachlässiger oder falscher Umgang mit Projektrisiken kann fatale Folgen haben. Kostenüberschreitungen und Projektverzögerungen sind leider an der Tagesordnung, Ein richtig aufgesetztes und aktiv gelebtes Projektrisikomanagement wird deshalb zu einem entscheidenden Element jedes erfolgreichen Projekts. Wie werden Projektrisiken richtig identifiziert, qualifiziert und adressiert? Welche Projektkultur ist förderlich, welche hinderlich? Welche Strategien helfen beim Umgang mit Risiken? Diese und weitere Fragestellungen werden im Kurs beleuchtet. Sie lernen eine zielführende Methodik für Projektrisikomanagement kennen und erhalten praxiserprobte Tipps für den Projektalltag.</p>
<b>Ihr Nutzen</b>	Sie erhalten das Rüstzeug für ein erfolgreiches Projektrisikomanagement.
<b>Voraussetzungen</b>	Sie bringen Vorwissen im Bereich Projektmanagement mit und haben vorzugsweise Erfahrung in der Projektleitung.
<b>Teilnehmerkreis</b>	Projektleiter und Führungskräfte im IT-Umfeld
<b>Unterlagen</b>	ZFI-Kursordner, ev. Fachbuch
<b>Folgekurse</b>	
<b>Inhalt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einführung</li> <li>- Projekte, Chancen und Risiken</li> <li>- Definition und Charakteristik eines Risikos</li> <li>- Einfluss der Projektkultur</li> <li>- Zielsetzung und Bedeutung des Projektrisikomanagements</li> <li>- Einbettung innerhalb eines Projekts</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prozess</li> <li>- Risikoidentifikation</li> <li>- Risikoqualifikation</li> <li>- Massnahmensteuerung</li> <li>- Risikoüberwachung</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Methodik</li> <li>- Risikodimension</li> <li>- Risikostrategien</li> <li>- Steuerungsgrössen</li> <li>- Risikoanalysen</li> <li>- Werkzeuge</li> <li>- Risikokommunikation</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Praxistipps</li> <li>- Typische Projektrisiken</li> <li>- Beispiele aus der Praxis</li> <li>- Standards im Bereich Projektrisikomanagement</li> </ul>

**- Denkanstösse****Beitrag**

**Der Teilnehmerbeitrag versteht sich rein netto. Das ZFI ist (gemäss MwSt-Gesetz) nicht Mehrwertsteuerpflichtig und erhebt somit keine MwSt. Bei länger als einen Monat dauernden Lehrgängen ist die Zahlung des Teilnehmerbeitrages in mehreren Raten möglich (pro rata temporis).**